

Bestuurlijke samenwerking: wat hebben we gedaan? Wat zijn we aan het doen? Wat kunnen we verwachten?

We zijn al **bijna een jaar onderweg** met het traject waarbij we verdere samenwerking van KPOA en SKOSS onderzoeken en uitwerken. Daarom is het een goed moment om in dit overzicht in het kort te laten zien **welke stappen we al gezet hebben en wat we nog gaan doen.**

Fase 1: verkenning

Gestart met een eerste verkenning van kansen en risico's van samenwerking.
KPOA en SKOSS denken beide na over de impact van verschillende ontwikkelingen op de scholen. Zoals: wet- en regelgeving, **internationalisering**, behoefte aan **maatwerk**, **krachte op de arbeidsmarkt**, doelmatige besteding van de bekostiging, **verminderen kwetsbaarheid**, enz.

Start
Eind
2021

Maart
2022

Intentieverklaring getekend
Start onderzoek naar concrete kansen en effecten van samenwerking.

Mei
2022

Procesbegeleider
aangetrokken



Fase 3: besluitvorming

Februari
2023



1	Technisch overleg vakbonden	Ntb februari 2023
2	Voorgenomen besluit CvB (onder voorwaarden DGO en resultaten DDO)	6 maart 2023
	<i>Besluitvormend document schriftelijk voorleggen aan de GMR, RvT en college B&W</i>	6 maart 2023
3	Besluitvormend document bespreken met RVT	15 maart 2023
4	Toelichting aan de beide GMR'en	20 maart 2023
5	Technisch overleg vakbonden	Ntb maart 2023
6	Advies college B&W	Ntb maart 2023
7	Instemming GMR'en	17 april 2023
8	Goedkeuring van RvT	19 april 2023
9	Akkoord NKSR	Ntb april 2023
10	DGO vakbonden	Ntb april 2023
11	DDO door accountant	mei/juni 2023
12	Definitief besluit	Ntb juni 2023

Juni
2023

Fase 2: onderzoeken

Onderzoek
Wat kunnen we samen beter dan alleen, wat zijn de effecten en hoe doen we dat?



Juni
2022

Start onderzoek



Ontwerpteams aan de slag
Onderwijs & kwaliteit, personeel, administratie, ICT en huisvesting
September – december 2022

Opstellen
rapport

Februari
2023

Resultaten ontwerpteams besproken
in rondetafelbijeenkomst
11 januari 2023



Fase 4: implementatie

De stappen die we in de implementatiefase gaan nemen, zijn afhankelijk van het definitief besluit. Hierover wordt na besluitvorming weer gecommuniceerd.

